

Акт

**о завершении миграции данных и переводе сайта в статус официального сайта
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕЛЕТЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ШАМИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в рамках выполнения работ по развитию функциональности федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях обеспечения доступа
пользователей к информации органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, размещаемой
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"**

от 12.06.2023 г.

Публичное акционерное общество ПАО "Ростелеком" в лице **Городилова Михаила Валерьевича**, действующего на основании доверенности № **01/29/156/22** от **17.03.2022** именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и с другой стороны МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕЛЕТЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ШАМИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, в лице Директора, Джамалудинова Магомеда Омаргаджиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Объект внедрения", совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о том, что сайт Объекта внедрения готов к переводу в статус официального сайта и нижеследующая работа выполнена в полном объеме:

1. Создан сайт Объекта внедрения `sh-teletlinskaya--1-steletlinskaya-r82.gosweb.gosuslugi.ru`, 24.10.2022, представителям Объекта внедрения предоставлен доступ к интерфейсу администрирования официального сайта, развернутого для данного объекта внедрения.
2. Обеспечена миграция данных на сайт Объекта внедрения в 30 из 30 обязательных к заполнению разделов.
3. Выполнен контроль качества миграции данных 12.06.2023.
4. Выполнены работы по настройке специального программного обеспечения функциональности федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) по переадресации собственного доменного Объекта внедрения на сайт Объекта внедрения, развернуты в среде ЕПГУ (в случае наличия запроса).
5. Созданный сайт Объекта внедрения переведён на единую технологическую платформу Госвеб, реализованную на базе государственной информационной системы ЕПГУ в статус официального сайта 12.06.2023.

Претензий по объему, качеству результата выполнения работ Стороны не имеют.

От Исполнителя:

От Объекта внедрения: